

Inwestycje 2026

Budowa drogi gminnej 229505P w m. Mierzyn, do drogi wojewódzkiej nr 160

etap – projekt, umowa do końca marca – w trakcie negocjacji

Budowa drogi gminnej ul. Na Ostrawy w Międzychodzie

przetarg planowany na przełom marca-kwietnia

Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i ul. Na Skarpie

zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin: 29.09.2026r.

umowa z 29.12.2025r. z firmą M-TRAKT Mateusz Mokwiński na kwotę 171.806,40 zł
(60.000,00 zł niewygasy)

Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Międzychodzie

do interpretacji Pana Burmistrza

Budowa Południowo-Wschodniej obwodnicy Międzychodu

uzyskano warunki techniczne do spełnienia przy budowie skrzyżowań z torami kolejowymi linii 363 i 373
Trwają przygotowania do przetargu na projekt – ustalanie zakresu SIWZ

Budowa dróg utwardzonych na terenach wiejskich

trwa zbieranie wniosków sołectw, kwalifikacja i rozstrzygnięcie w kwietniu

Przebudowa chodników na terenie Miasta i Gminy Międzychód

oczekiwanie na dofinansowanie Parku Skrzypczaka, 100.000,00 zł przeznaczone na chodnik przy ZUS-ie
(ul. Słowackiego)

Szatnia na medal – rozbiórka istniejącego obiektu i budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy obiekcie sportowym w m. Mierzyn

przygotowania do przetargu

Utwardzenie terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy

została wykonana dokumentacja na 2 części zadania: instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi i systemem czerpania wody deszczowej oraz utwardzenia nawierzchni wraz z budową miejsc postojowych, Jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac przy zabytku rejestrowym oraz w trakcie pozyskiwania środków zewnętrznych,
umowa z 23.12.2025r. z firmą System-A Antoni Przybylski na kwotę 29.520,00 zł

Modernizacja Remizy OSP w Radgoszczy

weryfikacja i przygotowanie do wyłonienia wykonawcy (sala na piętrze)

Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Międzychodzie

nie udało się pozyskać środków zewnętrznych – wniosek odrzucony

Utwardzenie terenu przy BPiCAK

w drugim zapytaniu ofertowym udało się uzyskać ofertę na opracowanie projektów sieci instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz systemem czerpania wody deszczowej oraz utwardzenia terenu przy BPiCAK na kwotę 24.600,00 zł, umowa w przygotowaniu

Zakup wiat przystankowych

zlecono produkcję i montaż dwóch wiat przystankowych na Placu Kościuszki i jednej w Głazewie
umowa z 11.03.2026r. z firmą WAMET na kwotę 37.009,47 zł, termin wykonania do 15.04.2026r.

Zlecono produkcję i montaż wiaty przystankowej w m. Dormowo umowa z 21.01.2026r. z firmą A2HM Koźmin Wlkp., na kwotę 13.231,31 zł, termin wykonania: 20 marca 2026r. (będzie montowana 19.03)

Przebudowa terenu wokół fontanny przy ul. Piłsudskiego w Międzychodzie

Nie dokonano jeszcze wyboru koncepcji zagospodarowania tego terenu

Przebudowa ścieżki spacerowej przy jeziorze miejskim od ul. Czynu 600-lecia do plaży przy ul. Sokoła

Nie dokonano jeszcze wyboru koncepcji zagospodarowania tego terenu

Wydatki niewygasające 2025

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 229517P ul. Prusimska w m. Bielsko, zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 229517P, ul. Prusimska w miejscowości Bielsko”, termin wykonania: 30.06.2026r.

Umowa z firmą M-TRAKT Mateusz Mokwiński z 19 listopada 2025r., na kwotę 79.950,00 zł brutto, (59.950,00 z RII 20.000,00 z Funduszu Sołeckiego)

Pomosty nad jeziorem Miejskim w Międzychodzie

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Pomosty na Jeziorze Miejskim w Międzychodzie wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu, termin realizacji do 15 lutego 2026r., Umowa z firmą JEJ Studio Aleksandra Kozłowska z 17 listopada 2025r. na kwotę brutto 32.000,00 zł aneks z datą wykonania do 31 marca, **przeniesione do budżetu na 2026r.**

Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami – zlecono opracowanie dok. Projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi oraz zagospodarowania terenów zieleni przy jeziorze miejskim w Międzychodzie, umowa z 31.07.2025r. z firmą NANA Studio Architektury Ilona Najdek-Bajer na kwotę 156.825,00 zł, z terminem realizacji do 22.04.2026r. (120.000 niewygaszy)

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P – ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych, w trakcie realizacji, umowa z firmą Renomex Sp. z o.o. z 20.06.2025r., termin wykonania do 20.06.2026r., przetarg na III etap planowany na kwiecień 2026 Wydatki na tym zadaniu: 1.032.627,97 zł – dofinansowanie, OŚ - 908.486,48 zł, wł – 124.141,50 zł Roboty wykonane zgodnie z harmonogramem, Środki przeniesione do budżetu na 2026r.: 2.046.604,82 zł – dof., 966.374,25 zł – wł., 894.237,13 – OŚ

Awaryjna naprawa nawierzchni ścieżek w Parku im. Oskara Tietza, umowa z 15.12.2025r. z firmą Pana Mariusza Maciążek, na kwotę 103.028,49 zł, termin realizacji do 31 stycznia 2026r. (przedłużony aneksem z 28.01.2026r. do 30 kwietnia 2026r. ze względu na warunki pogodowe), wykonawca rozpoczyna prace ok. 23.03.2026r.

przeniesione do budżetu na 2026r.

Awaryjna naprawa nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą przystankową w m. Dormowo

Umowa zawarta 18.12.2025r. z firmą Pana Mariusza Maciążek, na kwotę 13.707,81 zł z terminem wykonania do 30.01.2026r. aneks – wykonanie do 30.04.2026r. ze względu na warunki pogodowe, przeniesione do budżetu na 2026r., zadanie zrealizowane na początku marca

Doświetlenie przejścia dla pieszych i Placu Gen. Dowbora-Muśnickiego

Umowa z 3.11.2025r. firmą INSTALBUD Michał Prędko na kwotę 58.806,79zł, z terminem wykonania do 16 stycznia. Zadanie zrealizowane.

Budowa drogi gminnej 229519P w m. Radgoszcz zlecono wykonanie dok. Projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej 229519P-dw 198 Radgoszcz, termin wykonania do 23 września 2026 (System-A Antoni Przybylski – Gniezno na kwotę 97.170,00 zł)

Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160

Przyczyna niewykonania: brak uzgodnień środowiskowych

8.01.2026r. Minister Infrastruktury wydał decyzję ustalającą linię brzegową dopływu z Radgoszczy, co umożliwiło podjęcie opracowywania operatu wodnoprawnego na przejście przez rów na dopływie

Poprawa dostępności szkół podstawowych Gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi – umowa z 23.12.2025r. z firmą INTERO SERWIS na kwotę 1.901.580,00 zł, do niewygasów zgłoszono kwoty 450.288,00 zł i 825.384,13 - termin wykonania: 31.03.2026r. Zadanie będzie przeniesione do budżetu na 2026r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i ul. Na Skarpie w Międzychodzie

60.000,00 zł